私立华联学院
2022年度省高水平专业群项目管理报告

高职专业群建设是推进职业教育改革的重大举措，是人才培养基本单元，学校一直高度重视专业群建设，本着有利于优化专业结构、有利于发挥品牌效应，有利于促进资源整合，有利于形成育人特色，开展专业群建设工作。根据《广东省教育厅关于统筹做好第一批、第二批省高职院校高水平专业群建设工作的通知》文件精神，我校高度重视省高水下专业群建设，以专业群建设为契机，加速推进学校人才培养质量全面提升。

一、项目基本情况

我校第一、二批省高水平专业群“软件技术”、“动漫制作技术”，建设期5年，从2021年1月1日开始计算。2个省高水平专业群被纳入学校“十四五”规划重点建设项目，同时被纳为各相关职能部门和省专业群所在部门年度工作重点计划项目。项目领导办公室按期组织开展任务推进工作会议，对年度专业群建设任务布置落实、有序推进、组织专家指导、开展年度检查等。

私立华联学院省级高水平专业群一览表

序号	专业群名称	专业群包含专业名称	级别	主要面向产业类型	立项时间	立项文件
1	软件技术	软件技术 计算机网络技术 物联网应用技术	省级	战略性新兴产业	2021.3.19	广东省教育厅关于做好第一批省高职院校高水平专业群建设工作的通知（粤教职函〔2021〕9号）
2	动漫制作技术	动漫制作技 数字媒体技术 计算机应用技术 视觉传达设计	省级	战略性新兴产业	2021.12.25	广东省教育厅关于统筹做好第一批、第二批省高职院校高水平专业群建设工作的通知

二、构建全方位专业群保障机制

（一）健立健全管理机构和工作机制

印发《关于成立私立华联学院高水平专业群建设领导小组的通知》，成立以董事长和校长为组长的高水平专业群建设领导小组及项目管理办公室，项目管理办公室设在教务处。高水平专业群建设领导小组把握专业群建设的总体方向，全面领导学校“专业群”项目的建设工作；审议学校“专业群”项目建设的总体规划和建设任务，明确项目资金分配；领导督促学校“专业群”项目建设各项子任务推进，保证项目顺利完成及项目目标的实现。项目管理办公室重点是指导和监督项目组，落实领导小组的决定，负责专业群建设的协调推进，日常管理、绩效评价、中期检查等工作。

根据国家和省教育厅对职业教育专业群建设要求，制定了《私立华联学院高水平专业群建设项目管理办法》，建立完善项目申报、立项、建设、资助、检查、验收等长效工作机制。保证专业群建设有计划、有步骤、有效开展。系统总结专业群建设的特点、规律和做法，形成比较丰富的建设经验，在各专业和专业群建设加以推广和应用。

继续实施《私立华联学院专业设置与动态调整管理办法（试行）》《私立华联学院学分制实施细则》等制度，加强专业群内专业设置引导和调控，建立健全专业准入、预警和退出机制。推动全校专业设置不断更新，专业结构更加合理。

（二）分级项目化管理

省专业群建设工作实行学校统筹、分级管理的工作机制。在学校党政委领导下，教务处统筹管理，各系组织实施，专业群负责人具体落实。印发《私立华联学院关于成立省高水平专业群建设委员会的通知》，成立以校领导为主任，专业群负责人为副主任的高水平专业群建设指导委员会，组织开展专业群相关教学领域的理论与实践研究。专业群建设委员会定期对本专业群涉及的相关专业建设的基本方针、整体规划、建设思路等方面进行研讨。进一步完善专业群管理运行机制，有效搭建产教融合与校企合作平台，充分利用各方资源加强专业群的内涵建设。

（三）资金保障

专业群建设资金包括财政投入的省专项资金、私立华联学院配套资金以及专业群所在系自筹经费等。学校统筹安排建设资金，突出重点建设，兼顾协调发展，对专业群建设分类分阶段投入经费。制定有《私立华联学院“质量工程”专项资金管理办法》、《私立华联学院专项资金项目绩效考评管理办法》等经费使用管理办法，强化项目建设单位主体责任，规范资金管理，加强资金使用绩效评价。实施预算制项目管理模式，推动由审批制管理向预算制管理转变，提高项目执行效率。各项经费使用单位对建设资金预算执行、使用管理负责。严格执行专款专用，财务处对资金使用进行监督。

三、项目建设总体情况

（一）建设任务完成情况

在学校专业群建设领导小组的指导，教务处负责整体推荐项目实施，专业群建设单位按照专业群年度任务清单负责组织开展具体建设工作。截至 2022 年 12 月 31 日，2 个专业群严格按照“建设方案”和“任务书”稳步推进，如期 100%完成 2022 年度各项建设任务。

私立华联学院 2022 年度省级高水平专业群建设任务完成率

序号	专业群名称	群负责人	建设单位	2022 年度建设任务完成率
1	软件技术	尹菡	计算机科学系	100%
2	动漫制作技术	赵伟明	计算机信息工程系 美术设计系	100%

（二）项目资金使用情况

2022 年学校严格按“软件技术”、“动漫制作技术”2 个省级高水平专业群建设任务书资金预算进行安排，预算共计 227 万元，到位 241.5 万元，支出 241.5 万元，支出率 100%，建设资金严格按照计划执行。

私立华联学院 2022 年度省级高水平专业群资金投入使用情况

序号	专业群名称	预算资金（万元）	到位资金（万元）	支出资金（万元）	支出率
1	软件技术	108	120.72	120.72	100%
2	动漫制作技术	119	133.5	133.5	100%
小　　计		227	254.22	254.22	100%

四、项目年度检查情况

2022 年 11 月学校印发《关于开展省高水平专业群 2022 年度检查的通知》组织开展年度检查工作。2022 年 12 月，在专业群建设项目领导小组组织下，项目建设成员依照项目建设方案和高水平专业群建设任务书，对任务书中 9 个一级指标、23 个二级指标，逐项进行

检查。2023 年 2 月，邀请 5 名专家对 2 个省级专业群年度检查材料进行评审，专家组对专业群建设的建设内容与成效表示肯定，一致认为：1.高水平专业群依照 2022 年度建设任务和建设方案推进各项工作，实现建设目标，取得较好的建设成效；2.人才培养工作、教师教学创新团队建设、实践教学基地和技术技能平台建设、社会服务、国际交流与合作等方面代表性建设成果显著，预期效果较好；3.项目经费落实到位、支出合理，符合建设规定；4.同意 2 个省高水平专业群通过 2022 年度检查。